

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	GG	MP	AV	19-11-2020	Versión original

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Administración logística de trabajadores poli funcionales.	ALFU

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO:
<p>1. La empresa le solicita a Ud., como proveedor de sistemas, que realice un módulo "ASIGNA" con las siguientes características: El módulo debe enlazarse a la base de datos de la empresa, mysql, para obtener datos personales de los trabajadores poli funcionales así como el número de horas contratadas. Existe personal contratado a medio tiempo, tiempo completo y por horas.</p> <p>2. El jefe de recursos humanos tendrá disponible todas las acciones en el módulo. Podrá registrar los turnos semanales y, distribuirlos entre el personal poli funcional. Indicará días y horas de entrada y salida, según el turno. El turno se actualiza semana a semana y depende del Jefe de recursos humanos indicar cuando empieza el siguiente turno semanal, por ejemplo de martes a lunes.</p> <p>3. Las actividades que realizan los poli funcionales deben ser registradas en el módulo, pudiendo ser éstas: limpieza del local, colocación de nuevos productos, ordenamiento de productos existentes en las perchas, limpieza del baño, servicio al cliente, envoltura de regalos, limpieza ocasional, etc.</p> <p>4. El jefe quiere asignar las responsabilidades por el módulo para que el trabajador revise lo pendiente, lo ejecute y registre su avance (% y comentario), en el módulo.</p> <p>5. El jefe, también, necesita reportes, por periodo, por turno y/o empleado para determinar el número de horas trabajadas y reportadas. Así también, quiere controlar el cumplimiento de las actividades encomendadas. Además, quiere verificar que hayan cumplido con su número de horas por la que se le contrató al personal poli funcional.</p> <p>6. Se solicita que el software sea desarrollado en Java, todos los usuarios utilizarán un pc que accede a la BD de la empresa, exclusivamente a los datos personales y del contrato.</p> <p>7. Todos deben ingresar al módulo con usuario y contraseña.</p> <p>8. Eficiencia: El software debe responder en menos de 5 segundos a cualquier transacción, debe poder recuperarse ante fallos en menos de 30 min. Todos los campos deben ser escritos de tal forma que sean entendibles al usuario.</p> <p>9. (Dependibilidad, disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad): El software se requiere que sea fácilmente mantenible, que la tasa de error de los usuarios sea menor al 2%. Que la transacción del usuario para revisar lo pendiente así como para registrar sus avances sea menor a 5 minutos</p>

ENTREGABLES DEL PROYECTO:	
FASE DEL PROYECTO	PRODUCTOS ENTREGABLES
1. Análisis de requisitos.	Análisis los requisitos
2. Diseño y Arquitectura	Diseños de la interfaz del software.
3. Programación	Codificación de los módulos del software.
4. Pruebas	Estrategia de pruebas. Pruebas de Ingreso al Software
5. Documentación	Manuales de Usuario

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO:	
CONCEPTOS	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Programadores	Encargados del 100% del diseño y programación del software.
2. DE CALIDAD	Se debe tener como mínimo el 95 % de satisfacción del software
3. ADMINISTRATIVOS	Todos los entregables deben serán revisados y aprobados por el jefe o líder del proyecto.
4. COMERCIALES	Se deberá cumplir con los puntos establecido y mencionados en el contrato firmado anteriormente estipulado.
5. SOCIALES	Se deberá socializar con los usuario que van a utilizar el sistema

EXCLUSIONES DEL PROYECTO:	
1.	El sistema en curso será entregado en funcionamiento total y probado, no se aceptarán cambios o modificaciones después de la entrega del producto.
2.	Si requiere cambios después de la entrega del producto, deberá ser tomado en cuenta como implementación adicional o fuera del proyecto actual, deberá proceder a realizar un subcontrato para su nueva modificación.

Contacto: informes@dharmacon.com Página Web: www.dharmacon.net

El logotipo PMI Registered Education Provider es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.